


津センターパレス立体駐車場大規模改修工事

工事工程表

株式会社辻工務店

		令和7年9月			10月			11月			12月		
		10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31
R階	工事期間及びご利用できない期間	9/8～11/1 駐車・通行不可									11/27～12/22 駐車・通行不可		
8階	工事期間及びご利用できない期間	9/8～11/1 駐車・通行不可									11/27～12/22 駐車・通行不可		
7階	工事期間及びご利用できない期間				9/27～11/1 駐車・通行不可						11/27～12/22 駐車・通行不可		
6階	工事期間及びご利用できない期間				10/15～11/1 駐車・通行不可						11/27～12/22 駐車・通行不可		
5階	工事期間及びご利用できない期間							11/3～11/10 駐車不可 ※通り抜けは可能			11/27～12/22 駐車・通行不可		
4階	工事期間及びご利用できない期間							11/11～11/18 駐車不可 ※通り抜けは可能			12/5～12/22 駐車・通行不可		
3階	工事期間及びご利用できない期間							11/19～11/26 駐車不可 ※通り抜けは可能			12/13～12/22 駐車・通行不可		
2階	工事期間及びご利用できない期間										12/13～12/22 駐車・通行不可		
1階	工事期間及びご利用できない期間										12/13～12/22 駐車・通行不可		
備考		・原則日曜休工（進捗状況により作業の場合あり）						※津祭り開催期間は休工(10/10～10/12)					
		・作業時間8：00～17：00（進捗状況により作業延長あり）											



別紙①